Route Départementale 228
Commune de BOUTIGNY
Aménagement en giratoire du carrefour avec la RD33
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1 -  PRESENTATION DU SITE
La commune de Boutigny fait partie du canton de Serris. Elle se situe à 50 km à l’Est de Paris et à 10 km au Sud de Meaux. 
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2 -  PRESENTATION DU PROJET GENERAL
Actuellement, la RD228 permet le transit routier de la RD934 vers l’A140 depuis l’échangeur de Quincy-Voisins en direction de Meaux et vers le pôle de ROISSY CDG, mais également vers l’autoroute A4 en direction de Paris. Elle croise au droit d’un carrefour en croix simple, la RD33 et l’ancienne RD228 renommée RD228e desservant la commune de Nanteuil les Meaux. 
Ce carrefour en rase campagne est emprunté par deux lignes de transport en commun (Ligne 21 reliant Villemareuil à Meaux par Magny Saint Loup en période scolaire) et une de transport scolaire (ligne 03 reliant Coulommiers à la ville de Meaux et passant par Magny saint Loup). 

Un itinéraire cyclable 84b variantes de l’itinéraire 84 et inscrit au Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables (SDIC) emprunte la RD228 et la RD33 au droit de l’intersection concernée par le projet.

En 1997, un carrefour en croix simple sur la RD228 a été aménagé avec la RD33. 

En 2009 des aménagements complémentaires ont été réalisés sur la RD228 et sur la RD33 à l’approche du carrefour. Le marquage a été renforcé par des lignes « zébra » et la pose de balises J11 donnant à l’usager par un effet de couloir une lecture de l’intersection plus marquée et une incitation au respect de la limitation de vitesse de 70km/h à l’approche du carrefour. 

Toutefois, malgré ces aménagements, l’accès en insertion des véhicules en provenance de la RD33 reste difficile aux heures de pointes du matin et du soir.
3 -  PRESENTATION DU PROJET
L'aménagement consiste à réaliser un giratoire à 4 branches rayon extérieur 25m avec une largeur de chaussée annulaire de 8m entre marquage.  

Les branches situés sur la RD228 sont désaxées vers le nord afin de ne pas impacter l'emprise du bassin de récupération des eaux de pluie existant situé à proximité. 

La branche de la RD33 nord est désaxée vers l'est pour permettre d'intégrer une voie verte. 

Le début des travaux est envisagé au début du second semestre 2017 pour une durée de 6 mois y compris la période de préparation de 1 mois.
Plan du projet
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4 -  DESCRIPTION ET ENCHAINEMENT DES TACHES 
Les différentes phases relevant du présent dossier d’exploitation sont les suivantes ;
La branche de la RD33 Nord sera fermée pendant toute la durée des travaux. 

Une déviation est prévue au nord de la RD228 qui empruntera la RD228e pour les usagers en provenance de Boutigny et en direction de Meaux via Nanteuil-lès-Meaux.

Pour ceux qui se dirigent en direction de Maisoncelles-en-brie, ils emprunteront la RD33a1 à Villemareuil puis la RD19 jusqu’à Pierre-levée puis la RD21 jusqu’au giratoire de Sancy-les-Meaux pour retrouver la RD228.  

Pour la phase de mise en œuvre des couches en reprofilage et de roulement, la branche sud de la RD33 sera interdite à la circulation. Une déviation est prévue par la RD85 en direction de Meaux via Quincy-Voisins pour les usagers en provenance de Bouleurs.     
La signalisation provisoire est conforme au manuel de chantier.

· Phase 1 : Fermeture de la branche Nord de la RD33.

· Le balisage du chantier et des zones de travail sont assurés par des balises de type K5C et du marquage horizontal temporaire. 

· Démontage de l’îlot Sud sur la RD33 et des îlots Est et Ouest sur la RD228  et reprofilage en Grave bitume (G.B) au droit des îlots démontés,

· Mise en place d’un alternat par feux KR11. 
Durée estimée : 4 jours
· Phase 2 : 
· Matérialisation des îlots provisoires Est et Ouest sur la RD228 ainsi que l’îlot Sud sur la RD33 sud par balises K5c. 
· Travaux de chaussée hors circulation existante du quart Nord-Est et Nord-Ouest comprenant : 


-Travaux de terrassement,


-Travaux d’assainissement et réseaux divers (fourreaux...)


-Pose des bordures et caniveaux,


-Travaux de structures de chaussée jusqu’à la couche d’assise en  grave bitume. 
Durée estimée : 11 semaines
· Phase 3 : 
· Matérialisation de l’îlot Sud sur la RD33 par balises K5c 
· Déplacement du balisage et basculement du trafic sur ½ chaussée opposée en cours de phase et mise en place d’un alternat par feux KR11.

· Construction hors circulation de l’îlot central comprenant :

-Travaux de terrassement,

-Travaux d’assainissement,

-Pose des bordures et caniveaux,

-Surlargeur franchissable,
Durée estimée : 4 semaines  

· Phase 4: 
· Conservation de l’alternat par feux KR11. 

· Construction des îlots Est et Ouest de la RD228 y compris remplissage intérieur.
Durée estimée : 2 semaines  

· Phase 5 : 
· Déplacement du balisage et gestion du carrefour en giratoire

· Travaux de chaussée hors circulation du quart Sud-Est et Sud-Ouest ainsi que de l’ilot y compris revêtement intérieur sur la branche sud de la RD33 comprenant : 
-Travaux de terrassement,

-Travaux d’assainissement,

-Pose des bordures et caniveaux,

-Travaux de structures de chaussée y compris pose en grave bitume.
Durée estimée : 5 semaines 3 jours 
· Phase 6 : 
· Déplacement du balisage et basculement du trafic sur ½ chaussée opposée.

· Mise en place d’un alternat par feux KR11
· Reprofilage et réalisation des enrobés sur le quadrant Nord.

Durée estimée 2 nuits

· Phase 7: 
· Déplacement du balisage et basculement du trafic sur ½ chaussée opposée à chaque phase.

· Mise en place d’un alternat par feux KR11

· Reprofilage et réalisation des enrobés sur les quadrants Nord et Sud.

Durée estimée 2 nuits

5 -  EXPLOITATION DU DOMAINE PUBLIC  

Les mesures suivantes seront prises pendant toute la durée du chantier, quels que soient les intervenants et les contraintes qu’elles entraînent :

L’activité à l’intérieur du chantier sera interrompue :

· Chaque semaine entre le vendredi 18 heures au lundi à 8 heures ;

· Pendant les jours fériés, de la vieille 18 heures au lendemain à 9 heures ;

Quatre nuits entre 21 heures et 6 heures du matin sont prévues pour la mise en œuvre des couches de forme et de roulement. 
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